



# „SIKERES PROJEKTMENEDZSEREK TAPASZTALATAI” I.



**1** Conservation of Saker  
(*Falco cherrug*) in the Carpathian Basin  
(LIFE06 NAT/HU/000096) 2006-2010



**2** Conservation of *Falco cherrug* in  
NE Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia  
(LIFE09 NAT/HU/000384) 2010-2014

**3** Securing prey sources for endangered  
*Falco cherrug* and *Aquila heliaca* population in  
the Carpathian Basin (LIFE13 NAT/HU/000183)  
2014-2018



LIFE Természetvédelmi Tréning  
(LIFE CAP HUN – LIFE14 CAP/HU/000010)  
2016.06.20. Fidlóczky József



# HOL A HIBA???

## 2004-2015 KÖZÖTT 10 PÁLYÁZAT

Egyet Horvátoknak nem sikerült beadni fedezet hiány miatt  
8 sikeres pályázatból 7 támogatott projekt, 6 lezárult  
1 Best of Best LIFE Projekt, 2 Best LIFE Projekt  
1 Futó projekt

Az utolsó 2015-ben nem kapott támogatást pénzhiány miatt

**Valóban pénzhiány az ok?**

Magyar keret 2014-2017 között	19 378 112 €
2014-ben felhasznált	1 130 593 €
2015-ben rendelkezésre állt	18 247 519 €
2015-ben támogatást kapott 1 kb.	2 700 000 €
A pályáztunk támogatási igénye	4 879 447 €

**VALAMI NAGY BAJVAN A RENDSZERREL!**



# PROJEKT TERVEZÉS és PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉS

**PÁLYÁZÓ**

**ADOMÁNYOZÓ**

**Konkrét feladatának**

**Politikájának**

**megvalósítására**

**forrást**

**keres**

**ajánl**





# PROJEKT TERVEZÉS és PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉS

## ALAPKÖVETELMÉNYEK:

1. Maximálisan segítse a pályázó kiemelt feladatának megfinanszírozását.
2. Maximálisan kielégítse az adományozó elvárásait.
3. Az adott keretek között reálisan végrehajtható legyen.



# PROJEKT TERVEZÉS és PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉS

## A PROJEKT TERVEZÉS IDEÁLIS MENETE:

1. A forráshiányos természetvédelmi feladatok (programok) rangsorolása  
*(A pályázat nem a kiírás megjelenésével indul!)*
2. A rangsorolt feladatok logikai keretének „log frame” felépítése
3. Az azonosított feladatok megoldási módjának (akciók) kidolgozása
4. A feladatokhoz tartozó költségvetés elkészítése
5. Kapacitás felmérés (humán kapacitás, önerő és az elérhető társfinanszírozás)
6. Az „utaslisták” összeállítása



# PROJEKT TERVEZÉS és PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉS

## A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE:

1. A pályázati kiírás figyelmes elolvasása és összevetése a kidolgozott projekt tervekkel
2. A beadandó téma és a pályázati „zseb” kiválasztása
3. Az „utaslista” aktualizálása és a „beszálló kártyák” kiosztása
4. A log frame véglegesítése, (log frame-k összefésülése) hozzásimítása az **ADOMÁNYOZÓ** igényeihez
5. A pályázatírás ütemtervének elkészítése

# PÁLYÁZATÍRÁS BUKTATÓI

- 1. A PROJEKT TÍPUS JÓ MEGVÁLASZTÁSA**  
(pilot, demonstration, best practice, information awareness and dissamination)
- 2. CSAK OLYAN TEVÉKENYSÉG AMIT MÁS EU FORRÁS NEM FINANSZÍROZ ÉS ERRŐL NYILATKOZNI AZ A7 LAPON, ILLETVE ARRÓL IS HA MÁS Eus FORRÁSRA TÖRTÉNT PÁLYÁZAT**
- 3. ELŐZMÉNY PROJEKTRŐL NYILATKOZNI KELL**
- 4. HELYSZÜKE FELOLDÁSA**

# PÁLYÁZATÍRÁS BUKTATÓI

## 5. EU SZÁMÁRA FONTOS KÖTELEZŐ ELEMEEK!

Assasment of socio-economic impact

Assesment of ecosytem function restoration

## 6. FELÉRTÉKELŐDÖTT A MUNKAHELY TEREMTÉS

## 7. INTEGRÁCIÓ, A PROJEKT MÁSODLAGOS HATÁSAI MÁS PRIORITÁS TERÜLETEKRE



# PÁLYÁZATÍRÁS BUKTATÓI

**PROJEKT KÉZIKÖNYV**

**PROJEKT INDÍTÓ TRÉNING**