



AGRÁRMINISZTERIUM

Kerekasztal beszélgetés a 2018-as projektkoncepciók értékeléséről



LIFE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TRÉNING
2018. november 28.



PROJEKTÖTLET

- (Korábbi LIFE pályázat)
- Egyszerű, de nagyszerű
- Valós probléma – a projekt valódi és gyakorlatias megoldást akar
- Alapállapot felmérése elengedhetetlen
- Tiszta célkitűzések
- Felépítés: célokhoz kapcsolódó akciók
- Eredmény: mérhető hatás
- Regionális, vagy helyi szint → helyi adottságok, viszonyok, érdekelték ismerete
- Előzetes ismeretek összegyűjtése a megoldási lehetőségekről
- EU és nemzeti szabályozások ismerete!



PARTNERSÉG

- Kevesebb partner – sokszor hatékonyabb (3-5),
- Partnerek kiválasztásának szempontjai
 - döntéshozásban játszott szerep,
 - erőforrás (előny, ha önálló költségvetésű szervezet),
 - LIFE tapasztalat,
 - korábbi kapcsolat, megbízhatóság,
 - elkötelezettség
- Az összes - témában érintett - érdekcsoportot előzetesen meg kell keresni
- Ha szakpolitikában, döntéshozatalban érintett szerv partnerként részt vesz, akkor egyszerűbb az eredmények továbbvitele
- Ne a szervezeti/személyes igények, hanem a projekt célja és logikája jelölje ki az akciókat, illetve azok fajsúlyát



TERVEZÉS

- Szükség van 1 vezetőre, aki gyors döntéshozatalra képes, könnyen elérhető
- Idő! - min. 2-3 hónap (4-5 fővel), csapatmunka
- Pályázati útmutató ismerete, fogalmak átvétele
- Alapállapot felmérése, helyi adottságok és érdekeltek
- Előzetes hozzájárulások, hatósági engedélyek
- Projekt kapcsolódjon a hazai és nemzetközi stratégiákhoz és jogszabályokhoz
- Munkatársak alkalmazása hosszú távra, folyamatos képzés, személyi feltételek már a projekt elején legyenek meg
- Eredmények fenntarthatóságának biztosítása



PÁLYÁZATÍRÁS

- Külső pályázatíró cég
- Logframe - „logikai keret” alkalmazása
- Eredményorientáltság
- Technikai és pénzügyi koherencia
- Reális ütemezés a projektakciókra
- Egy akció/egy partner (és egy felelős), együttműködési keretek lefektetése
- Egymásra épülő akciók kockázatosak
- A mindennapi munkafeladatokat teljesítő projektfeladatokat betervezni
- Reális költségvetés tervezés (pénzügyi szakember): plusz költségekkel számolni
- Számítani kell az inflációra, drágulásra



PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

- A pénzügyi ellenőrzést (könyvvizsgálat) érdemes már a projekt elejétől bevonni
- Monitorozás: természetvédelmi monitorozás mellett társadalmi és gazdasági hatás monitorozása
- Kérdezni lehet és kell is! - (külső monitorozók (NEEMO), EASME, EB képviselői)
- Adminisztrációs, költségvetési és technikai koordináció
- Rendszeres találkozók, egyeztetések a partnerekkel, partnerek folyamatos motiválása és bevonása (ellenőrzés, visszajelzés, partner említése a kommunikációban stb.)
- Új módszerek kidolgozásánál: átültethetőség!
- A projektet kommunikálni kell - média nagy segítség (a döntéshozók támogatásában is) (közösségi média, sajtó, TV); érzékeny témák (pl. szürke mókus): negatívumok és pozitívumok együtt; legyen benne a köztudatban, hogy a LIFE egy jó dolog és a pályázók jól kommunikálják az eredményeiket is
- Infónapok szervezése
- Önkéntes vállaláson alapuló tervek
- Önkéntesek bevonása
- Eszközbeszerzésnél a nem szakágazati árucikkek olcsóbbak