



Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért

LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószerű projekt

LIFE Információs nap

2022. június 22.



A LIFE LOGOS 4 WATERS projektr



Időtartam: 2021. 10. 01. – 2025. 09. 30.

Költségvetés: 3 764 915 Euro (kb. 1.3 mrd Ft)

- EU támogatás: 55% (kb. 725 millió Ft)
- Hazai társfinanszírozás: 45% (kb. 593 millió Ft)

Megvalósítók: Belügyminisztérium – Koordináló
Kedvezményezett és 7 Társult Kedvezményezett Partner
+ 12 vízgyűjtő önkormányzat és 9 szakmai együttműködő szervezet

Célcsoportok: önkormányzati döntéshozók és szakértők, valamennyi érintett szakterület képviselője, vízgyűjtő területen érintettek, teljes lakosság



A kezdetek ...



Lefolyáslassítás szivárgó
rönkgátakkal

Püspökszilágy

Bátya

Többmedencés vizesélőhely,
előntések kezelése



Vízmege
újra



ADAPTÁCIÓS ÚTMUTATÓ

az éghajlatváltozás hatásaihoz
önkormányzatok számára



LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115



Természetes vízmegtartó megoldások



”Sok kicsi sokra megy”



Védelem a településnek



Költséghatékony



Zöldebb környezet



Természetközeli



Vonzóbb településkép



Beavatkozási területek

**Dombvidéki minta-vízgyűjtő
együttműködő önkormányzatai:**


- Püspökszilágy
- Püspökhatvan
- Galgagyörk
- Rád
- Kisménedi
- Vácduka
- Kosd
- Váckisújfalu
- Penc

**Síkvidéki minta-vízgyűjtő
együttműködő önkormányzatai:**

- Bátya
- Foktő
- Drágszél
- Kalocsa
- Dusnok



Fő célkitűzések





Legfontosabb tudnivalók a pályázat összeállításakor – Mire érdemes figyelni?

- Mely alprogram mely kiemelt területe?
- Többéves prioritások + éves beavatkozási területek
- Egyértelmű, világos elvárások, értékelési szempontok
- Hány évre tervezzük?
- Milyen összegű költségvetéssel? Önerő előteremtése?

- Mennyi a projekt mérete? Kinek mi a szerepe?
Átlagos projektméret: 2-5 év, 1-5 millió € teljes költségvetés, 1-10 partner

Finanszírozás: max. 60% EU, 40% saját önerő (állami önerő-támogatás is lehet)



A projekt megvalósítás tapasztalatai

- Koordináló kedvezményezett + Társult kedvezményezett partnerek
- Az előrehaladás folyamatos nyomon követése
- Határidők betartatása a partnerekkel
- Részletes szakmai feladatütemezés és költségtervezés (likviditási terv) – érdemes félévente felülvizsgálni, aktualizálni
- Módosítást, csúszást egyeztetni a Monitorral (rugalmasság, de szakmai indokolás kell)
- SharePoint felület (alátámasztó dokumentumok egy helyen)
- Évente monitoring látogatás, helyszíni bejárás
- Beszámolási kötelezettség: negyedéves jelentések, Félidei Jelentés, Záró Jelentés





Köszönöm a figyelmet!

Hercig Zsuzsanna
Belügyminisztérium

<http://lifelogos4waters.bm.hu/>

life@bm.gov.hu

