




Az Európai Unió
társfinanszírozásával



Co-funded by the
European Union

AGRÁRMINISZTÉRIUM

A LIFE nemzeti kapcsolattartók tapasztalatai, tanácsai

Agrárminisztérium, Energiaügyi Minisztérium
2024. május 22.
LIFE Információs Nap 2024.

MFOI Magyar
Fejlesztésosztály
Iroda



MINISZTERELNÖKSÉG



ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

A pályázat előkészítése I.



AGRÁRMINISZTERIUM

- felhívás alapos átolvasása, az alprogramok céljainak megismerése, megfelelő alprogram kiválasztása
- átgondolt **probléma** meghatározás, háttérinformációkkal
- konkrét, reális **cél** meghatározás, az adott problémához
- **hangsúly a konkrét akciókon** és nem a monitorozáson
- **szinergia** más alprogramokkal és ágazatokkal: **célirányos akciókkal!**
- eredmények **fenntarthatósága** -
- **ismételhetőség** ≠ networking, disszemináció
- **mérhető eredmények**, számszerűsített indikátorok
- korábbi tapasztalatok és jó gyakorlatok hasznosítása, de demonstráció, innováció javasolt



A pályázat előkészítése II.



AGRÁRMINISZTERIUM

- **stratégiai partnerek** az adott témához (több ágazatból)
- **nemzetközi** partnerek bevonása
- partnerek száma ésszerű legyen
- a főbb érintettek (beleértve a felhasználókat is) rövid bemutatása, **projekthez való viszonyuk és érintettségük**, szerepük leírása (megfelelő partnerek!)
- **csapatmunka** javasolt már a pályázat összeállítása során is, számítani kell a sikertelenségre
- a helyi lakosságnak is előnyös legyen a projekt, de a LIFE prioritások figyelembe vétele lényeges
- ütemezést reálisan megtervezni, csúszásokkal kalkulálni



A pályázat előkészítése III.



AGRÁRMINISZTERIUM

- a javasolt megoldás életciklusára vonatkozó hatások átfogó értékelése
- **világos stratégia a hatások fenntartására és megsokszorozására**, esetleges multiplikatív jellegük és a releváns határterületek bemutatása
- **reális költségvetés** a projektakciókhoz igazodva
- a LIFE **pénzügyi szabályokat alaposan átnézni**
- a projekt management költségét is jól megtervezni a hatékony végrehajtás érdekében
- a **szakmai és pénzügyi szempontok koherenciájának biztosítása**
- figyelembe venni, hogy a projekt összeállítása és a projekt kezdése között jelentős idő telik el



A projekt megvalósítása I.



AGRÁRMINISZTERIUM

Koordináció:

- **útmutatók** és protokollok kidolgozása a közös munkához a partnerekkel (pl. úrlapok)
- management **szabályzat** létrehozása, közösen a partnerekkel (információk megosztása, adatvédelem stb.)
- a **szakmai és pénzügyi kollégák képzése** a megfelelő management-hez
- **folyamatos és gördülékeny kapcsolattartás** a partnerekkel
- kockázatok figyelése és **kockázatkezelési terv** kidolgozása



A projekt megvalósítása II.



AGRÁRMINISZTERIUM

Érintettek bevonása:

- a partnereken kívül egyéb érintettek bevonása az akciók megvalósításába
- aktív részvétel lényeges
- külső monitoring szerv létrehozása ajánlott
(pl. tanácsadó testület)



Értékelési szempontrendszer



AGRÁRMINISZTERIUM

- négy fő pillér (0-20 pont/pillér)

I. Relevancia, II. Hatás (1,5x-es súly)

III. Minőség, IV. Pénzügyi szempontok

- + 10 bónusz pont 5 szempont alapján (0 vagy 2 pont) – csak kiemelkedő esetekben:
 - ✓ kivételes szinergikus hatás
 - ✓ kivételes katalitikus potenciál
 - ✓ más uniós finanszírozású projektek eredményeire épül, azokat továbbfejleszti

VAGY: ha nemzetközi a projekt



Hibalehetőségek - projekttervezés



AGRÁRMINISZTERIUM



Relevancia:

- Program, alprogram célkitűzéseinek, EU-s stratégiáknak, rendeleteknek, irányelveknek nem felel meg a projektleírás
- Nem megfelelő partnerek bevonása, releváns érintettek kihagyása
- Beavatkozás, intézkedés logikai menete nem egyértelmű

Minőség:

- Leírások, információk ismétlése, túl hosszú, nem lényegretörő szöveg
- Nem szolgál elegendő részlettel az intézkedések végrehajtásának menetéről
- Projekt ütemezése túlnyúlik a projekt időtartamán
- Felületes vagy túl optimista kockázatértékelés

Hatás:

- Elnagyoltan bemutatott és nem jól mérhető hatás
- Nem fenntarthatóak a projekt vívmányai
- Alacsony természetmegőrzési hatás
- Nem rendelkezik stratégiával a projekt megismételhetőségére vonatkozóan

Pénzügyi szempontok/Erőforrások:

- Indokolatlanul magas projekt költségek
- Nem elszámolható tételek
- Nem megalapozott eszközbeszerzések
- Helytelenül megadott társfinanszírozási arány (60%-67%-75%)



Köszönjük a figyelmet!