

Magyar Nemzeti Park Igazgatóság
Helyi Igazgatóság
Előzetes: 1983 DEC 13
Tulajdonos: 3721 / 1983
1

A Bükk Nemzeti Park Tanácsának ülése
=====

1983. december 13.
=====

1. / Napirendi pont:

A Bükk Nemzeti Park igazgatósága beruházásainak
állása

Előadó: Dr. Bartucz Ferenc
igazgató

A Büki Nemzeti Park Igazgatósága beruházásainak

állása

Elkészült a BNP fenntartási és fejlesztési programja; amit az OKTH 1983. november 15-én jóváhagyott. Az 1.sz. melléklet tartalmazza ezen alapterv kivonatát.

A BNP minden tevékenységének így minden irányú beruházásainak az alapítóhatározatban /18/1976. OT.H. sz./ rögzített természet és környezetvédelmi célokat kell szolgálnia. A fejlesztési program is ezen célok megvalósításához szükséges irányelveket tartalmazza.

A BNP beruházásainak több egymással összefüggő célt kell kielégítenie.

1./ Elsősorban a természet és környezetvédelmet kell, hogy szolgálják. A védelemnek van aktív és passzív módja. A passzív: jogszabályok, bírságok, tilalmak révén jut kifejezésre. A NP-nak az aktív természetvédelmet kell előtérbe helyeznie. Ennek eszközei a tudatformálás, oktatás, propaganda, ismeretterjesztés, védendő értékek bemutatása. Ezekhez megfelelő oktató helyiségek, kiállítótermek létesítése szükséges.

- 2./ A területen található környezeti, természeti, kultur-
történeti értékek feltárása - a nagyközösség számára
való bemutatása.
- 3./ A NP területén folytatott tudományos kísérletek, ku-
tatások természeti feltételeinek biztosítása.
- 4./ A BNP szolgálja a szabadidő kulturált felhasználását,
teremtse megfelelő környezetet a NP területére irá-
nyuló turizmusnak és idegenforgalomnak oly módon,
hogy a szigorúan védett területekről elterelje a fi-
gyelmet és megfelelő élményt nyújtson a látogatható
területen.
- 5./ Nem utolsó sorban biztosítani kell az előzőekben
említett feladatok megoldásához szükséges hivatali
apparátus zavartalan munkájához szükséges tárgyi fel-
tételeket.

A fenn felsorolt célokat szolgáló létesítményeink

Hermann Ottó emlékliget és szabadidő központ:
=====

Ez a létesítmény szinte valamennyi célt egyidőben hivatott szolgálni, teljes elkészülte után. Integrálja a környezetvédelmet, a bemutatást és a szabadidő hasznos eltöltését.

A komplett kiviteli tervek ez év december 15-ig elkészülnek /ÉSZAKTERV/ Miskolc Város Tanácsa az építésre vonatkozó elvi engedélyt megadta.

Már eddig is számos részfeladatot megvalósítottunk:

- elkészült a kerítés
- megtörtént a tereprendezés
- bemutató ösvények részben készen vannak - a munkát a Miskolci Közutépítő Vállalat folytatja, -
- a játszótér berendezései elkészültek még ebben az évben kihelyezésre kerülnek
- a botanikus kert indítása megtörtént különféle fajok telepítésével,
- a területen indul a Szinvavölgyi tanösvény, amely Lillafüredig készen van,
- a fogadóépület felépüléséig egy ideiglenes elárúsító épületet helyezünk el. A faházat megvettük,

kihelyezése a jövő év elején esedékes.

Rejtek kutató és információs központ
=====

- a II. ütemben épülő új kutatóház átadása várhatóan ez évben megtörténik,
- az erdei tanterem kialakítása folyamatban van - a butorok elkészültek, kihelyezésük folyamatos,
- elkészült a tanösvény is - táblai kihelyezésre várnak
- a faragott diszkaput felállították a kerítéssel együtt,
- ebben az évben befejezte a Miskolci Közut Építő Vállalat a most folyamatban levő parkoló építését is /átadás 1-én/
- az ivóvízprobléma megoldására a tervek elkészültek a kivitelezés folyamatban van.

Felnómet
=====

A BNP fogadóházának kivitelezési munkái elkezdődtek, ebben az évben 800 eFt felhasználással.

Ipolytarnóc

=====

Az őslábnyom védelmével kapcsolatos beruházás 8 mFt értékben megindult - a felszín alatti vizelvezetés tervei elkészültek, a kivitelezésre a megbizást kiadtuk. Beruházáson kívül rézlemez-borítást kap a bemutatócsarnok.

Aggtelek

- Jósvalfői turbinaházban állagmegóvást eszközöltünk,
 - megtörtént a bioszféra rezervátum határainak körülhatárolása,
 - Béke barlang bejárása, rendbehozás szakvéleménye /december 31-ig elkészül/
 - Elkészült a tanösvény terve, - kivitelezése folyamatos - áthúzódik a következő évre,
 - Esztramos: a barlang passzív védelmére az államtitkár státuszt biztosít a bányászat környezetvédelmének biztosítására.
- 1 fő beállításra kerül a bányászati tevékenység ellenőrzésére.

A természeti értékek bemutatását szolgáló létesítmények
=====

- Szilvásvárad Orbán ház elkészült 1983. április
- Hollókő tájházát átadtuk 1983. június 17-én
- Szilvásvárad Király-ház a kiállítás rendezése folyamatban van.
- Salgó kőtár, ez év végére bemutatásra készül.
- Az eresztvényi fogadóház kiviteli tervei, ebben az évben elkészülnek
- elkészült a Barát - réti blokkház felújítása, ami első állomása egyes kialakítandó társadalmi természetvédelmi őrszolgálati rendszernek.

Tanösvények
=====

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Szinva völgyi | - teljesen kész |
| Szalajka völgyi | részben felállítva |
| Rejtekek | felállítás folyamatban |
| Aggtelek | kivitelezés folyamatban |
| Salgóvár - Boszorkánykői | készen van |

Panoráma program:

=====

Az Eger - Miskolc ut mentén több állomásból álló ugynevezett Panoráma program készült. Ennek első lépéseként az ut mentén "ablakot" nyitunk a gyönyörű kilátás zavartalan élvezése érdekében.

Folyamatban van a Pazsagi kilátó építése is - amely egy leálló sávból /a parkolási lehetőségre/ és egy pihenő platzból áll. /KPM közuti kivitelezés, 1984. május 1./

További feladatainkat a fenntartási és fejlesztési program tartalmazza.

Melléklet

A BNP fenntartási és fejlesztési programja

kivonat

Áttekintés: ismerteti a BNP alapítását, feladatait -
az alapító határozat alapján.

Kiemeli, hogy rendeltetését csak akkor
töltheti be maradéktalanul ha az:

- erdőgazdálkodás
- természetvédelem
- karsztviz rendszer
- idegenforgalom

érdekeit a területen jelenlevő illetékes szer-
vek, intézmények, vállalatok megfelelő módon
össze tudják hangolni.

1./ Területfelhasználás, műszaki állomány

- Területfelhasználás

Közi a BNP területén: - művelési ág

- természetvédelmi kategóriák
szerint,

Meghatározza az egyes kategóriák kritériumait.

- Műszaki állomány:

Tartalmazza a már meglevő és a létesítendő:

- kutatóházakat /Oszla, Létrástető, Rejtek, Bánkut, Jávorkut, Szentlélek, Látókő, Vörös Meteor Siház, Oszla, Keleti kapu, Szalajka völgyi, Felsőtárkány, Felnémet, Mályinka/
- fogadóházakat és látogatóközpontokat /Oszla, Keleti kapu, Szalajka völgy, Felsőtárkány, Felnémet, Mályinka/
- bemutató létesítményeket /tanösvények Szinva völgyi, Rejteki, Aggteleki, Szalajka, Salgói boszorkánykő/
- tájékoztató és irányító létesítményeket /táblarendszerek/
- egyéb: erdőgazdasági
vendéglátó
egyéb létesítményeket
közműhelyeket
közlekedési létesítményeket
valamint ezek céljait, feladatait, kialakításának lehetőségeit.

2. Természetvédelem

Meghatározza az általános alapelveket, közli a részletes célkitűzéseket a

- földtani

- viztani
- növénytani
- állattani
- tájképi értékek
- kulturtörténeti emlékek védelmére

3./ Bemutató, látogatás, forgalom
=====

Feltárja a BNP látogatottságát a fokozódó igényeket.

Ennek érdekében javaslatokat tesz a:

- közlekedési
- idegenforgalmi helyek
- táborozás és táborhelyek
- természetvédelmi célforgalom
- oktatás és ismeretterjesztés megfelelő kialakítására - a lehetőségek összehasonlítására.

4./ Intézkedési program
=====

Az előzőekben feltárt problémák megoldását, lehetőségek kiaknázását fogalmazza meg.

Tartalmazza a BNP feladatait !

Folytatni kell a BNP infrastruktúrájának kiépítését.

- oszlai, létrási kutatóházak,
- rejtek, kutatóház
- felnemeti fogadóközpont
- hosszabb távon Szalajka völgyi, mályinkai, felsőtárkányi fogadóházak létesítése
- bemutatóhelyek, tanösvények, információs táblák rendszerének tervszerű fejlesztése

Természetvédelmi és tulajdonosi kezelésbe kell venni:

- Aggteleki TK barlangrendszerét és kiszolgáló létesítményét,
- Erdőtelki Arborétumot,
- Bónkúti turistaházat és környékét.

Fokozni kell a természeti értékleltárak elkészítési ütemét.

Fejleszteni kell a BNP szervezetét a gazdasági és idegenforgalmi tevékenység ellátására.

El kell készíteni a BNP és vonzáskörének rendezési tervét.

Előadói ív

Szám: 3721 /19 83.

Érkezett: 1983. XII. 19.

Bilro

Előadói munkanapló sorszáma:

T. 2054/83.

Előirat száma: _____

Egyúttal elintézett szám: _____

Tárgy: BilroT ülés dec. 13.
du

Ügyintéző: _____

Határidő: Láska

1. Kertész et

2. Benagy et.

1. bant TSY 12.19

Sürgetve: 3. Dr. Tancz et.

XII. 14. Ausz'

T. 12.20.

Leíró: _____

LÁSSA:

Kiadmányozás előtt:

Elküldés előtt:

Irattárba helyezés előtt:

~~Tancz~~
Örök D.
Erőtel dec 16. in
Aug
12.14

Tisztázta: _____

Egyeztette: _____

Kiadó: _____

- | | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| Exp.: I. | | XI. | |
| II. | | XII. | |
| III. | | XIII. | |
| IV. | | XIV. | |
| V. | | XV. | |
| VI. | | XVI. | |
| VII. | | XVII. | |
| VIII. | | XVIII. | |
| IX. | | XIX. | |
| X. | | XX. | |

IRATTÁRI JEL

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|