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 Jelen dokumentum egységes keretbe foglalva tartalmazza a 3.2.1. „Munkaegységek és 

Tematikus Szakértői Munkacsoportok (SZMCS) kialakítása és működtetése, 

mandátumok kidolgozása” és a 3.2.2. „Ökoszisztéma-szolgáltatás térképezés és 

értékelés munkaterv kidolgozása” c. feladatpontok teljesítését. 

 A dokumentum célja a NÖSZTÉP megvalósítási szakaszában tervezett munka alapvető 

megközelítésmódjának, és a főbb munkaegységeknek az ismertetése. Így nem 

tekinthető részletes munkatervnek, de alapját képezi annak, az a munkatervezés 

részeként zajló egyeztetések után és további dokumentumok összeállítását követően 

készül el. 

 A munkaterv épít a projekt kezdete előtt összeállított átfogó tervekben szereplő 

útmutatásokra, valamint az előkészítő év során született dokumentumokra és 

tapasztalatokra. 
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1. Előzmények és elméleti háttér 
„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és 

fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek 

hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” c. projekt „Nemzeti 

ökoszisztéma-szolgáltatás térképezés és -értékelés” (NÖSZTÉP) projektelemének 

átfogó céljai a hazai ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezéséhez és 

értékeléséhez szükséges országos léptékű keretrendszer megteremtése, a hazai 

ökoszisztémák országos térképezése, a természetes és természetközeli 

ökoszisztémák, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások biofizikai, társadalmi, és 

gazdasági szempontú értékelése. Az állapotfelmérés és helyzetértékelés mellett a 

munka célját képezi a hosszú távú megőrzést biztosító eszközrendszer és 

módszertani háttér fejlesztése, valamint a tudományos és szakmapolitikai szereplők 

közötti párbeszéd és együttműködés kereteinek kialakítása, végül a szélesebb 

társadalmi szintű szemléletformálás is.  

Az ökoszisztéma-szolgáltatások (ÖSZ) térképezésének és átfogó 

értékelésének jelenleg nincs nemzeti szintű értékelésekben általánosan elfogadott 

módszertana. Emellett, a természetvédelmi ágazaton belüli és az érintett más 

ágazatokkal való szakmai-szakpolitikai kapcsolatrendszer megalapozása és 

kialakítása, valamint az egyes szereplők ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz való 

viszonyainak feltárása szükségessé tette a projektmegvalósítással kapcsolatos 

elméleti és módszertani keretek tisztázását, valamint a bevonási folyamatok első 

lépéseinek megtételét az előkészítő év során.  Így elkészült a projekthez kapcsolódó 

koncepcionális és módszertani keretdokumentum, a részvételi stratégia és az 

ökoszisztéma-térképezés módszertanát összefoglaló dokumentum. Az érintett-

elemzési folyamat és a priorizálás eredményei alapján összeállt a projekt során 

értékelni kívánt szolgáltatások listája, valamint több más, szakmai-módszertani 

háttéranyag is készült (nemzetközi szakirodalmi áttekintések, online és személyes 

szakértői konzultációk összefoglalója, társadalmi-gazdasági „módszertani menü”, 

jólléti dimenziókkal kapcsolatos háttéranyag).  

A projekt megvalósítási szakaszának tevékenységeit is az előkészítő 

szakaszban lefektetett elméleti keretek és rendező elvek határozzák meg. A munka 

során követett alapvető elv a részvételiség, amivel kapcsolatban pozitív 

tapasztalatok szűrhetők le az előkészítő év munkái alapján is. Az érintett ágazatok 

vezető képviselői és szakértői egyetértenek a projekt céljaival illetve azzal, hogy az 

interdiszciplináris és transzdiszciplináris megközelítést igénylő munka minőségét és 

szakmai, ágazati legitimációját jelentősen növeli az, ha az érintett szakmák és 

ágazatok képviselői közvetlenül részt is vesznek a projekt különböző 

munkafolyamataiban. Ezt megerősítik a más európai országokban már megvalósított 

vagy folyamatban levő nemzeti értékelések kedvező tapasztalatai is. Az előkészítő 

évben két eredményes ülést maga mögött tudó Vezetői Szakértői Panel a 

megvalósítási szakaszban is folytatja a munkáját, emellett két új típusú testület, a 

Szakértői Munkacsoportok és a Szakmai műhelytalálkozók is fontos elemei lesznek 

a részvételi elven szervezett további munkafolyamatoknak. 
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A projekt megvalósítási szakaszában is az alapvető elméleti keretrendszert a 

kaszkád-modell jelenti majd. A munka során külön történik majd a részvételi alapú 

indikátor- és modellfejlesztés, valamint külön térképek is készülnek az egyes 

kaszkádszinteken (1. ökoszisztémák állapota, 2. ökoszisztéma-szolgáltatás 

kapacitások, 3. ténylegesen igénybe vett szolgáltatások, 4. jóllét fenntartása vagy 

növelése). Ezzel elkülöníthetővé válnak a természetvédelmi állapothoz, a 

tájhasználathoz és annak intenzitásához kapcsolódó különböző tényezők, fogalmak 

és azok szerepe (pl. biodiverzitás, ökoszisztéma-funkciók, használattal is 

összefüggő gazdasági értékek, stb.). A kaszkád-modellhez kapcsolódik az ökológiai 

és társadalmi rendszerek közötti rendszerhatár tudatos kezelése, amit szeretnénk a 

lehető leginkább érvényesíteni a projektmegvalósítás során. Ez a tájhasználathoz, 

gazdasági tevékenységhez kötődő emberi inputok elkülönítését jelenti. 

 

2. A NÖSZTÉP megvalósítási szakaszának főbb munkaegységei 
A projektelem megvalósítási szakaszának első nagyobb munkaegysége az 

ökoszisztémák térképezése és ökológiai állapotuk meghatározása/értékelése 

(a munkaegység zárása: 2019. december 31.). Az ökoszisztémák térképezése 

egyrészt valamennyi munkafázisban (ill. a TÁJKARAKTER és ZÖLDINFRA 

projektelemekben) alapul szolgál a térképezési feladatokhoz, másrészt a 

természetvédelmi szakmai munka más területein is hasznosulhat. Az ökoszisztémák 

állapotának értékelése a kaszkádszintekhez kötött értékelési sorba illeszkedik, 

annak első szintjén. A munkaegység az alábbi részfeladatokra oszlik majd: 

- További adatbeszerzés: ez a horizontális jellegű részfeladat a kaszkád 

mindegyik szintjén releváns (tehát az ökoszisztéma-térképezésen kívül az 

állapotértékelés és az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése 

során is. A modellalkotás különböző fázisaiban, a Szakértői 

Munkacsoportokban felmerült, egyeztetett és jóváhagyott adatigényeket a 

partnerek (elsősorban az MTA ÖK és a BFKH szakértői csoportja) továbbítja az 

előkészítő év során megalakult NÖSZTÉP GIS és Adatbeszerzési 

Munkacsoport felé, az adatbeszerzés az FM szakembereinek feladata. 

- A térképezési módszertan továbbfejlesztése: az ökoszisztéma-térkép 

pontosítása érdekében az egyes ökoszisztéma-típusok vegetációtudományi 

szakértőivel és gyakorlati természetvédelmi szakembereivel való konzultációkra 

és szükség esetén további adatbeszerzésre kerül sor. A munkaegység részét 

képezi a térkép verifikációja is terepi adatok és meglévő szakértői tudás 

alapján, a pilot-területek és a Natura projektelem eredményeit is felhasználva.  

- Az ökoszisztéma-alaptérkép és –adatmodell elkészítése, dokumentálása: a 

megelőző részfeladatokban javított döntési szabályok, módszertani elemek 

lehetővé teszik az adatmodell és a térképezési módszertan véglegesítését, 

valamint a végleges ökoszisztéma-térkép elkészítését, ami a projekt egyik 

szakmai mérföldkövét jelenti. 

- Az ökológiaiállapot-indikátorok listájának véglegesítése: az ökológiai 

állapot indikátorainak fejlesztése (előzetes listájának összeállítása) a projekt 

előkészítő évében megkezdődött. Ez a megvalósítás során szakértői 

bevonással kerül véglegesítésre, részben az ökoszisztéma-szolgáltatások 
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értékelési modelljeit kaszkádszinteken átívelően kidolgozó Szakértői 

Munkacsoportokban, részben a szűkebben csak ökológiai állapotindikátorokkal 

foglalkozó, csak ezzel kapcsolatos munkafázisokban dolgozó Ökoszisztéma-

állapot Szakértői Csoportban. 

- Az ökológiaiállapot-indikátorok tartalmi pontosítása, a számítási 

módszertan véglegesítése: az ökológiai állapot indikátorai két csoportra 

oszthatók. Az indikátorok egy része ún. „szolgáltatás-alapozó indikátor” lesz, 

ezek azoknál az ökoszisztéma-szolgáltatásoknál merülnek fel, amiknél a 

szolgáltatás pontos értéke, mennyisége nehezen fejezhető ki a jelentős emberi-

tájhasználati hozzáadott érték miatt, ezért az ökoszisztéma-hozzájárulás az 

ökoszisztéma-állapot szintjén ragadható meg legjobban. Ezeknek az 

indikátoroknak a kidolgozása az ökoszisztéma-szolgáltatások modellalkotási 

folyamatának részeként, annak lépcsőit követve zajlik (a Szakértői 

Munkacsoportokban). A többi, „önálló” ökoszisztémaállapot-indikátor fejlesztése 

és pontosítása az elsődleges feladata az Ökoszisztéma-állapot Szakértői 

Csoportnak.  

- Az ökoszisztémaállapot-indikátorok térképezése, dokumentálása: a 

munkaegység utolsó része az ökoszisztémaállapot-indikátorok térképeinek 

elkészítése. Ez szintén a projekt belső szakértői csoportjával és az érintett 

szakértői csoportokkal (Szakértői Munkacsoportok, Ökoszisztéma-állapot 

Szakértői Csoport) való egyeztetés, verifikáció útján történik. 

 

A NÖSZTÉP megvalósítási szakaszának második fontos munkaegysége az 

ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére és térképezésére vonatkozó 

integrált modell kialakítása (a munkaegység zárása: 2020. június 30.). Az 

ökoszisztéma-szolgáltatások átfogó értékelésének és térképezésének a 

bevezetőben említettek szerint egy széleskörű, természet- és társadalomtudományi, 

valamint gyakorlati természetvédelmi szakértői bevonással zajló folyamatnak kell 

lennie. Ennek a lehető leginkább lehetővé kell tennie azt, hogy az ökoszisztémák és 

azok állapotának értéke, jelentősége felismerhető legyen az ökoszisztéma-

szolgáltatásokban és azokon keresztül a jóllét különböző tényezőiben. Ennek 

megfelelően a munkát olyan struktúrában tervezzük, hogy az értékelés a kaszkád 

különböző szintjeivel foglalkozó ciklusokban, de azokon belül körülbelül ugyanolyan 

keretek között zajlik, így egységes értékelési modellek alkothatók.  A munkaegység 

részfeladatai:  

- Az ökológiai folyamatok és szolgáltatások pontosítása (indikátor-

előszűrés), alap mátrix-modell megalkotása: az előkészítő év során, az 

érintett-elemzési folyamat és a priorizálás eredményeként előállt ökoszisztéma-

szolgáltatás lista csak átfogó (alapvetően a CICES-t követő) kategóriákat 

tartalmaz, ugyanakkor a térképezéshez és értékeléshez szükség van a 

szolgáltatások és az azokat megalapozó ökológiai folyamatok megállapítására, 

pontosítására. Ennek részeként is tekinthető a szolgáltatások élőhelyi 

relevanciájának megállapítása. Végül, ebben a részfeladatban (vagyis ebben a 

ciklusban) érdemes felállítani az ökoszisztéma-szolgáltatás kapacitásokat 

jellemző legegyszerűbb alapmátrix-modelleket. Ez az ökoszisztémák különböző 

szolgáltatások biztosítására való képességének egyszerű pontozásos 
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értékelését (Tier 1 szinten), jelenti de nem minden szolgáltatás esetében 

releváns (pl. nem ökoszisztéma-típusokhoz hanem tájmintázathoz, táji 

heterogenitáshoz kötődő szolgáltatások esetében. A munka a projektpartnerek 

munkatársaiból és külső szakértőkből összetevődő Szakértői 

Munkacsoportokban zajlik. A modellek ellenőrzésére, pontosítására az első 

Szakmai műhelytalálkozón kerül sor.   

- A szolgáltatások biztosítását befolyásoló további módosító tényezők 

azonosítása, modellek finomítása: az ökoszisztéma-szolgáltatások 

mennyiségének, térbeli mintázatának alakulásában értelemszerűen az 

ökoszisztéma típusán kívül még számos tényező meghatározó lehet (pl. 

domborzat, talajjellemzők, stb.). Ebben a kaszkád 2. szintjét jelentős 

részfeladatban (ciklusban) ezek feltárása és a modellekbe való beépítése 

történik a Szakértői Munkacsoportokban. Ehhez esetenként a részvételi GIS 

eszközei is alkalmazhatók, vagyis ebben az esetben az adott workshopok 

résztvevői közvetlenül is láthatják a modell adott változtatásának hatását az 

ökoszisztéma-szolgáltatások alakulására. 

- A ténylegesen igénybe vett, használt ÖSZ-ra vonatkozó adatok feltárása 

(KSH, szocio-kulturális, gazdasági adatok) és integrálása a modellbe: a 

kaszkád 3. szintjén történik a gazdasági és társadalmi indikátorok, és más, az 

ökoszisztéma-szolgáltatások használatával kapcsolatos információ 

megjelenítése a modellekben, térképekben (ökoszisztéma-szolgáltatásonként). 

Ebbe a feladatrészbe tartoznak a rendszerhatárral kapcsolatos számítások. Az 

értékelésben figyelembe kell venni, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások 

keletkezésének helye elválhat a tényleges igénybevételétől. A munkafázis célja 

tehát a potenciál és a tényleges használat viszonyának megállapítása, ezáltal a 

használat fenntarthatóságával kapcsolatos információk nyerése.  

- A modell biofizikai vetületének GIS megvalósítása az ÖSZ-modellalkotás 

eddigi lépéseire vonatkozóan: a térképek készítése minden kaszkádszinten, 

mindegyik ciklusban zajlik, a Szakértői Munkacsoportok munkája közben is. Az 

ökoszisztéma-funkció- vagy szolgáltatástérképek első verziói a Szakértői 

Munkacsoportokban és a Szakmai műhelytalálkozókon történő korrekciók, 

modelljavítás után kerülnek véglegesítésre. 

- Jólléti értékelés az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan: a 

megvalósítási szakaszban a jólléti dimenziók és az ökoszisztéma-

szolgáltatások kapcsolatrendszerét leíró (az előkészítő évben összeállított 

megalapozó tanulmány részét képező) mátrix továbbfejlesztése történik meg. A 

rendelkezésre álló adatkörök áttekintése és a többi kaszkádszint igényeivel való 

harmonizálás után dönthető el, a jóllét szintjén mely dimenziók, milyen 

indikátorok révén kerülnek majd értékelésre. 

- Az integrált modell véglegesítése: az ÖSZ-modellek létrehozása az 

egységesség folyamatos szem előtt tartásával történik, de ezzel együtt ebben a 

munkaegységben szükség van az egyes kaszkádszinteken kapott eredmények 

alapján a modellek véglegesítésére, és a különböző eredményekből leszűrhető 

összefüggések, következtetések levonására. Ez szintén a Szakértői 

Munkacsoportok és a Szakmai Műhelytalálkozók keretei között kerül sor. 

 



7 
 

A következő nagyobb munkaegység az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó jövőképalkotás és azok értékelése (a munkaegység zárása: 2020. 

június 30.). A NÖSZTÉP-program során kialakított jövőképek célja plauzibilis (reális, 

könnyen hihető) jövőképek kialakítása, amelyek rávilágítanak arra, hogyan fog 

változni Magyarország természeti környezete és így annak ökoszisztéma-

szolgáltatás potenciálja. Ezáltal értékelhetővé válik az ökoszisztéma-szolgáltatások 

társadalmi jóllétben, illetve az ágazatok működésében játszott szerepének 

fontossága. A munka három nagyobb részfeladatban zajlik: 

- Részvételi-deliberatív jövőképalkotó műhelyek: A jövőképalkotó 

műhely(ek) segítségével egy kreatív, részvételi folyamat során alternatív 

jövőképeket alkotunk. A műhelyekbe elsősorban az ökoszisztéma-

szolgáltatásokra épülő fő ágazati csoportokat képviselő szereplőket próbáljuk 

bevonni. Az alternatív jövőképek kidolgozásakor (narratívák megalkotásakor) 

az ülések moderátora arra kéri a résztvevőket, hogy az előre meghatározott 

hatótényezők és a bizonytalanságokra rákérdező kérdések mentén képzeljék 

el a jövőt. Ennek során kiemelt figyelmet szánunk arra, hogy miként alakul át 

a természeti környezet és vele kölcsönhatásban a társadalmi-gazdasági 

környezet, s milyen változások képzelhetők el az ökoszisztéma-szolgáltatások 

állapotában. 

- A jövőképek számszerűsítése: Az alternatív jövőképek mindegyikét 

meghatározott (elsősorban a tájhasználatot és az ökoszisztéma-

szolgáltatások állapotát befolyásoló) szempontok szerint számszerűsítjük. Ez 

a feladat elsősorban a konzorciumi partnerek szakértőinek részvételével 

zajlik. A jövőképek számszerűsítése képezi annak alapját, hogy az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokban bekövetkező jövőbeli változásokat 

modellezni tudjuk. 

- A jövőképek értékelése: A deliberatív értékelés egy újabb részvételi (a 

konkrét módszertől függően 1-2 napos, transzparens, ágazati szakértők 

bevonásával zajló) lépés, amelynek lényege, hogy a résztvevők mérlegelt és 

megalapozott döntés során kiválasztják a legkedvezőbb jólléti hatásokkal járó 

„ökoszisztéma-szolgáltatás mixet” tartalmazó jövőképet. (Az értékelő 

műhelymunkák résztvevői összetétele jórészt eltér majd a jövőképalkotó 

műhelyekétől.) 

 

A megvalósítási szakasz utolsó nagyobb munkaegysége a NÖSZTÉP-szintézis 

(a munkaegység zárása: 2020. december 31.). Ennek során már viszonylag kevés 

új eredmény születik majd, a munka fő célja a megelőző évek munkafázisainak 

(munkaegységenkénti és integrált) összefoglaló dokumentációja, részletesebb 

szakmai anyagok és közérthető összefoglalók készítésével. A NÖSZTÉP-

szintézisben az alábbi részfeladatok különíthetők el: 

- A jövőbeli fejlesztési igények felmérése (tudomány, szakpolitika) 

összefoglalása, javaslat készítése: a NÖSZTÉP keretei elsősorban csak az 

országos léptékű térképezést, értékelést és módszertani fejlesztés teszik 

lehetővé. De az eredmények és a kialakított szakmai-ágazati 

kapcsolatrendszer jól megalapozza a más léptékű vagy más célú tudományos 
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és szakpolitikai továbblépést, a módszertan gyakorlatba ültetését. Ez az 

érintett ágazati szereplőkkel való konzultációk, kisebb műhelymunkák révén 

zaljik majd. 

- Összefoglaló jelentések, szintézisdokumentumok összeállítása: a 

korábbi munkaegységekben előállt térképekből és az eredményeket 

tartalmazó más szakmai anyagokból az alábbi összefoglaló jelentések 

megírását tervezzük: 

- Összefoglaló jelentés a NÖSZTÉP-koncepcióról és az ökoszisztéma-

szolgáltatások priorizálásáról 

- Összefoglaló jelentés az ökoszisztémák állapotáról 

- Összefoglaló jelentés a potenciális és tényleges ökoszisztéma-

szolgáltatásokról, gazdasági és jólléti értékelésről 

- Összefoglaló jelentés az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

jövőképalkotásról és –értékelésről 

- Átfogó értékelő jelentés és annak kivonata(i) 

- Végső szakpolitikai és társadalmi jelentés 

 

3. A NÖSZTÉP megvalósítási szakaszához kapcsolódó 
munkacsoportok, szakértők és feladataik rövid összefoglalása  

 
● Szakértői Munkacsoportok (SZMCS): 

A Szakértői Munkacsoportok (SZMCS-k) elsősorban a modellek megalkotásánál 
(bemenő adatok/adatigény, összefüggések szabályszerű megfogalmazása) bírnak 
kulcsfontossággal, az egyes szakterületek szakértői tudását integrálják a MAES-
csoport által bemutatott ÖSZ-térképezés és modellezés kereteibe. A közösen és 
iteratív módon megalkotott modell(eket) véleményezik, javaslatokat tesznek 
javításukra. 

A tematikailag közel álló szolgáltatások összevonásával hat szakértői 
munkacsoport kialakítását tervezzük, melyek 6-7 havonta tartanak ülést. Az egyes 
SZMCS-kben a modellalkotás párhuzamosan történik. Ha valamelyik 
munkacsoportnak több vagy összetettebb szolgáltatások jutottak, az a 
résztvevők/szakértők létszámának növelésével kompenzálandó. A szinkronkizált, 
ütemes haladás érdekében a jelentősebb időbeli csúszásokat el kell kerülni. Adott 
esetben a kivitelezhetőség és az időkeret tartása érdekében, a modellek 
komplexitását csökkenteni kell. 
 
● Ökoszisztéma-állapot Szakértői Csoport: 

A természetvédelmi állapotot leíró, a szolgáltatások értékelési folyamatába nem 
szervesen illeszkedő ökológiaiállapot-indikátorok, a hozzájuk kapcsolódó 
adatigények és lehetőségek, összegyűjtése, a számítási eljárások kidolgozása külön 
is igényli néhány (elsősorban ökológus és gyakorlati természetvédelmi) szakember 
bevonását az ezzel kapcsolatos munkaegységben. A szakértők ökoszisztéma-
típusonként kerülnek kiválasztásra. A csoport munkája során közös találkozó 
megtartása nem feltétlenül szükséges, a tudásmegosztás elsősorban a 
projektpartnerekkel (elsősorban az MTA ÖK ökoszisztémaállapot-értékeléssel 
foglalkozó szakértőivel) való személyes konzultációk útján történik. 
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● Szakmai műhelytalálkozók: 

A Szakmai műhelytalálkozók (kb. 1-1 fél nap) egyfajta áttekintő-összefoglaló 
szerepet töltenek be, melyen a felmerülő módszertani kérdések megvitatása is 
lehetséges. A készülő modellek validálására, a térképek véleményezésére 
szolgálnak, melyeket az egyes SZMCS-k már kisebb körben (SZMCS ülésen és az 
utólagos munka során) kidolgoztak (de még nem kerültek bemutatásra az adott 
fázishoz kapcsolódó Vezetői Szakértői Panel ülésen) és így az eredmények 
szintetizálására biztosítanak lehetőséget. Egy Szakmai műhelytalálkozó két főbb 
részből áll: 

● plenáris rész: az eredmények ismertetése szolgáltatásonként (a MAES-
csoport adott SZMCS-vel foglalkozó tagja által) 

● külön szekciókban: ökoszisztéma-típusonként (hasonlóan, mint ahogyan az 
ÖSZ-priorizálásnál is), kisebb műhelymunkákban (szekciókban), annak 
érdekében, hogy egyfajta keresztmetszetet láthassunk, és ilyen módon 
ellenőrizhessük a modelleket/eredményeket. Javaslatokat, észrevételeket 
ebben a szűkebb körben lehet még integrálni. 

A különböző (akár egész más jellegű) szolgáltatások eredményeivel való 
összevetések segítik a szakmai és formai egységességet, és lehetővé teszik az 
ÖSZ-szinergiák vagy átváltások jelenlétének felismerését, az összefüggések 
áttekintését (ill. ezeknek is ellenőrzését). 

A Szakmai műhelytalálkozók résztvevői a következőkből tevődnének össze: 
● az SZMCS-k legalább egy-egy tagjából (akik várhatóan tudnak más 

szolgáltatásokra vagy akár a teljes projektre is rálátással gondolkodni),  
● horizontális szakértőkből (az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal már hosszú 

ideje foglalkozó, és több munkafázisban, több szolgáltatással kapcsolatban is 
szerephez jutó szakértők. Ők az egyes partnerintézményekhez rendelt 
szakértői csoportoknak nem tagjai, de végigkövetik a teljes 
projektmegvalósítási folyamatot vagy annak nagy részét (pl. talajtani, 
környezetgazdaságtani szakértő). 

● az FM szakértőiből (akik a szakpolitikai szempontokat képviselni tudják, 
annak érdekében, hogy a modellalkotást olyan irányba tereljék, hogy 
különböző léptékű szakpolitikai célokra használható modellek, 
eredménytérképek készüljenek),  

● BFKH legalább egy képviselőjéből,  
● ÖK szakértői csoportból (teljes létszámban). 

 

● ÖK MAES-csoport feladatai: 

Míg a SZMCS-k a kidolgozandó modellek tartalmához járulnak hozzá, addig a 
MAES-csoport ennek a folyamatnak egy tágabb, szakmai keretet/hátteret biztosít. 
Míg az SZMCS-k az egyes szűkebb szakterületekről hozott ismeretek szerint töltik 
fel az ÖSZ-modelleket, addig a MAES-csoport egy tágabb, a teljes ÖSZ-térképezést 
és modellezést szem előtt tartó szakmai keretet biztosít. 

A MAES-csoport két alcsoportból áll: egy természettudományi és egy 
társadalomtudományi alcsoportból (miközben az utóbbi nem egyezik meg a 
részvételi csoporttal, hanem az ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi és 
gazdasági értékeléséért felelősek). 
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Az adott indikátorok térképezésének és modellezésének előkészítéséhez a 
MAES-csoport áttekinti az adott szolgáltatás térképezési módszereit, sikeresen 
alkalmazott indikátorait a különböző kaszkádszinteken (különös tekintettel a 
megvalósult nemzeti értékelésekre), ill. felméri az ehhez használható, elérhető 
adatokat. Ennek kivitelezése akár személyi bontásban is megvalósulhat, melynek 
során a MAES-csoport egy-egy tagja válik egy-egy ÖSZ(-csoport) szakértőjévé, 
követi és segíti végig egy-egy adott SZMCS munkáját. 

A jelenleg elérhető legfrissebb nemzetközi irodalmak alapján akár konkrét 
modelljavaslatokat is megfogalmaz és megküldi az SZMCS-nek az adott ülés előtt. A 
MAES-csoport legalább egy tagja mindvégig részt vesz az SZMCS-üléseken ahol az 
ÖSZ-értékelés és -térképezés szakmai szempontjait képviseli, miközben 
dokumentálja a teljes folyamatot. Szükség esetén a GIS-szakértővel együtt a 
készülő térképek első körös szakmai ellenőrzést is elvégzi, kapcsolatot tart a BFKH-
val. 
 
● ÖK Részvételi csoport feladatai: 

A Részvételi csoport alapvető feladatai közé tartozik a műhelyek és ülések 
összehívása, moderálása, facilitálása, ill. ezek dokumentálásának irányítása.  A 
megvalósítási szakaszban  rendszeres SZMCS-ülések és szakmai műhelytalálkozók 
vannak betervezve/előirányozva. Ezen túl a jövőképalkotó műhelyek szakmai 
irányítását is a Részvételi csoport végzi. 
 
● ÖK GIS szakértő feladatai:  

Az ÖK GIS (térinformatikus) szakértője képviseli a tartalmi szempontokat és az 
ÖSZ számítás szempontjait az ökoszisztéma-térkép finomítása, valamint az állapot-
indikátor-térképek elkészítése során. Részt vesz az SZMCS-üléseken és a Szakértői 
műhelytalálkozókon és képviseli a térképezési, térinformatikai szempontokat. Ezen 
felül tartja a kapcsolatot a BFKH FTFF felé. 
 
● BFKH FTFF feladatai:   

A BFKH FTFF finomítja az ökoszisztéma-alaptérképet, elkészíti az ökoszisztéma 

állapot-indikátorok térképét, ill. szakmai egyeztetés alapján szükséges esetekben 

kidolgoz olyan eljárásokat, melyekkel a távérzékelt adatok bevonhatók a 

térképezésbe (annak érdekében, hogy az eredménytérképek minél nagyobb része 

rendszeresen frissülő adatokon alapuljon). A felmerülő számítási eljárásokkal 

kapcsolatban javaslatokat tesz illetve véleményezi ezeket. Az ökoszisztéma-

szolgáltatások térképét elkészíti a megalkotott modellek alapján, bemutatja az 

SZMCS-ken az adott ÖSZ-modell munkaverzióját, végül elvégzi a javasolt 

javításokat, előállítja a végleges térképeket. 

 

4. A tervezett Szakértői Munkacsoportok és összetételeik 
 

A priorizált ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése, az ehhez 
kapcsolódó modellalkotáshoz szükséges paraméterek meghatározása szakértői 
segítséget, az adott szolgáltatások mélyebb ismeretét igényli, felhasználói, 
gazdasági, kezelési oldalról is a természettudományos, ökológiai ismeretek mellett. 
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Ennek érdekében a megvalósítási szakasz kezdetén szakértői munkacsoportok 
(SZMCS) kerülnek kialakításra, melyek egy vagy több, egymáshoz kapcsolódó 
ökoszisztéma-szolgáltatásra koncentrálnak majd, az alábbiak szerint. 

● Élelmiszertermelés munkacsoport 
Az „agrárökoszisztémákban termesztett növények” és „tenyésztett állatok és 

termékeik” ökoszisztéma-szolgáltatásokat öleli fel. Agrárgazdaságtani statisztikai 
szakértő, agrártudományi, általános növénytermesztési vagy üzemgazdaságtani 
szakemberek bevonásával épül fel, a szántóföldi, kertészeti és állattenyészési 
ágazatokból egyaránt. Az értékeléshez szükséges modellalkotás valószínűleg 
mezőgazdasági produkciós modellekből (pl. 4M, Lingra) indul majd ki, azok 
egyszerűsítésével. 

● Klíma és energia munkacsoport 
Ennek fókuszában a „növényi energiaforrások”, „globális éghajlat-szabályozás 

az üvegházhatású gázok koncentrációjának csökkentésével”, és a „mikroklíma 
szabályozás” ökoszisztéma-szolgáltatások állnak. Biofizikai modellezési szakértőket 
igényel a szántóföldi energianövények, faanyag-termelés, valamint a globális klíma 
és mikroklíma terén. Emellett monetáris értékelési szakértő(k) bevonását is 
tervezzük, elsősorban a tűzifa és a szénmegkötés értékelésére. 

● „Szűrés-mérséklés különböző közegekben” munkacsoport 
Az ide tartozó ökoszisztéma-szolgáltatások: „szűrés / tisztítás/ megkötés / 

akkumuláció az ökoszisztémák által”, „vizuális/hang/szag hatások mérséklése”. 
Légszennyezés-ülepedés, vízben való szűrés-tisztítás, vizuális és hanghatások (zaj) 
területén dolgozó szakemberek, és várhatóan további egy-két természettudományos 
szakértő bevonására lehet szükség, a folyamatok összetettsége, és a különböző 
ökoszisztéma-típusok eltérő folyamatai miatt. 

● Hidrológiai munkacsoport 
Az ide tartozó ökoszisztéma-szolgáltatások: „árvízvédelem és csapadékvíz-

gazdálkodás”, „felszíni degradáció elleni védelem”, „hidrológiai ciklus és vízáramlás 
szabályozása”. Az árvízvédelemnél külön szakterületet jelent a dombvidéki területek 
lefolyási modellezése és az alsószakaszok tározási kapacitásának értékelése, ill. a 
települési faállományok csapadékvíz-visszatartása. A hidrológiai ciklus 
modellezésében jelenik majd meg a vízkészlet-biztosításnak témaköre, ami külön 
ellátó szolgáltatásként nem szerepel, de a jelentőségét végső soron a hidrológiai 
ciklus adja.  

● Pollináció 
Az „állati beporzás és magterjesztés” ökoszisztéma-szolgáltatások közül a 

beporzás témakörére koncentrál. A szakértők bevonásánál egy-két ökológus 
szakemberen kívül fontos, hogy növénytermesztési és méhészeti szakértői feladatok 
is kellő kapacitással le legyenek fedve az értékelés során, az ökoszisztéma-
hozzájárulás és annak monetáris értékének becsléséhez. 

● Kulturális szolgáltatások munkacsoportja 
A „természet rekreációs célú használata” és a „kulturális örökség” kulturális 

ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése rekreációval és kulturális örökséggel 
foglalkozó szakemberek bevonásával valósul meg.  

 

A szakértői munkacsoportok munkái egyes fázisokban összehangolhatók, 
összevonhatók (pl. több szolgáltatás együttes értékelése a monetáris/jólléti szinten). 
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Ezek a kapcsolódási pontok/fázisok a szakértői csoportok felállítása után is 
kialakíthatók, véglegesíthetők. Néhány horizontális szakértő bevonására is sor kerül 
elsősorban a monetáris értékelést érintően, akik az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal 
régóta alkotó jelleggel foglalkoznak. Továbbá az SZMCS-k munkájának utolsó 
fázisában társadalomtudományi szakértők kapcsolódnak be a jólléti tényezőkhöz 
való hozzájárulás értékelésével. A szakértői munkacsoportokba a források 
korlátossága miatt külön szakpolitikai, szakigazgatási szereplők nem kerülnek, de a 
modellalkotás folyamatában fontos ezen szempontok érvényesítése. Ezt a Szakmai 
Műhelytalálkozókon való szakpolitikai szakértői részvétellel, az FM szakértőinek 
részvételével, és az MTA ÖK szakértők ezirányú felkészültségével tervezzük elérni.  


