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Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) 
védelme a Kárpát medencében - 
egy LIFE-projektvezető tapasztalatai 

Halpern Bálint 

 
LIFE Természetvédelmi Tréning, Budapest 

2016.06.20. 
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 Méhely Lajos írta le (1893) 

 Testhossza: 45-60 cm 

 Fokozottan védett! - 1 milló Ft! 

 Nemzetközi egyezmények 

“kedvezményezettje!” 

 Kevesebb, mint 500 példány 

 Táplálék: szöcskék-tücskök, 

gyíkok, pockok, (madárfiókák) 

 Elevenszülő: áprilisi párzás, 

augusztusi szülés 

 Rejtett életmód – sok predátor 

Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) 

parlagi vipera, rákosréti vipera, homoki kígyó 
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Korábbi és jelenlegi elterjedése 

 Bécsi-medencéből és Kolozsvár melletti élőhelyről kipusztult 
 „Újra-felfedezett” populáció Erdélyben 
 11 ismert előfordulás Magyarországon: 2 Hanságban, 9 Kiskunságban 
 Összállomány kevesebb, mint 500 egyed 

Kiskunság: 
Peszéradacs 

Kiskunság: 
Bugac 

Erdély: 
„Kolozsvár” Hanság 



R
á

k
o

si
 v

ip
e

ra
 v

é
d

e
lm

i 
p

ro
g

ra
m

 

Visszaszorulás okai 

 Élőhely-vesztés 

• Csatornázás 

• Felszántás 

• Erdősítés 

 Megmaradt gyepek 
intenzív használata 

 Szándékos pusztítás 

 Gyűjtés 
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Mérges kígyó, de… 

 Leírás óta nem volt halálos marás (118 év) 

• ritka találkozás 

• nem agresszív 

• kis méregfogak 

• gyenge méreg 

 Marás esetén 

• ellenszérum ritkán szükséges 

• kalcium általában elegendő 



R
á

k
o

si
 v

ip
e

ra
 v

é
d

e
lm

i 
p

ro
g

ra
m

 
LIFE-program adatai: 
„Establishing the background of saving the Hungarian 
meadow viper (Vipera ursinii rakosiensis) from extinction”  

 Pályázó:  MME 

 Partnerek: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 
   Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

 Részfinanszírozó: Környezetvédelmi és Vízügyi  
    Minisztérium Természetvédelmi Hivatala 

 Program nyilvántartási száma: LIFE04/NAT/HU/000116 

 Program összköltségvetése: 649.000 €  
 (ebből EU támogatás 50%, azaz 324.500 €) 

 Program futamideje: 2004.01.01-2007.12.31. 
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Rákosivipera-védelmi Központ 
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LIFE+ pályázat összeállítása 

 Korábban elég sok papírmunka, de most már online: 

Követendő irányelvek: 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/guidelines.htm 

E-proposal tool: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/proposal/listProposals.do 

 „Brainstorming” fázis – határidőkkel! 

• Akciók megalkotása 

• Partnerek megtalálása 

 Óvatosan az egymásra épülő akciókkal: „lavina-hatás” 

 Kockázat-elemzés – földvásárlás! 

 Költségbecslés – alválllalkozói limit 35% 

• Számítani kell inflációra és áremelkedésre 

 Részfinanszírozás és önrész – siker kulcsa 

 Projekt témája hatással van az EU-finanszírozási rátára 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/guidelines.htm
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/proposal/listProposals.do
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LIFE+ program: „Conservation of Hungarian meadow 

viper (Vipera ursinii rakosiensis) in the Carpathian-basin” 
 

 No.: LIFE07 NAT/H/000322 

 Futamidő: 2009.01.01. –2013.12. 31. 
 Költségvetés:  2 260 886 EUR 
 EU-támogatás:  1 669 967 EUR (73,86%) 
 Koordináló: 

• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egy. 
 Partnerek: 

• Kiskunsági Nemzeti Park 
• Fertő-Hanság Nemzeti Park 
• National Park Neusiedler See und Seewinkel 
• Fővárosi Állat- és Növénykert 
• Schönbrunn Zoo 
• Természetfilm.hu 
• Institute of Wildlife Ecology, Vienna 
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LIFE-projekt – működő partnerség 

 A partneri együttműködés alapjai 

Próbatételek - működési különbségek:  

• jelentési formanyomtatványok megalkotása 

• kétoldalú partneri együttműködések 

Működés közben – elképzelések és a valóság 

Negyedéves jelentési kötelezettség 

Pénzkifizetés elfogadott jelentések alapján – partnerek 
előfinanszírozzák a projekt költségeit 

Állami részfinanszírozás direktbe a Nemzeti Parkoknak 
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A program felépítése: 

 Rákosivipera-védelmi Központ kialakítása és 

működtetése 

 Gyeprekonstrukció az erdőtelepítések, szántóföldek 

által elfoglalt korábbi élőhelyeken 

 Állománymonitoring és kapcsolódó kutatások 

 Lakosság informálása, szemléletformálása a faj 

helyzetéről, illetve a védelem fontosságáról 
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Projekt 29 akcióból állt össze 

29 ‘mini-projekt’ különálló 
költségvetéssel és határidőkkel 

 A1: Management plan for reconstruction in Hanság 

 A2: Reintroduction Protocol 

 A3: Attitude surveys 

 B1: Land purchase in Lébény 

 B2: Ploughland purchase in Peszéradacs 

 B3: Grassland purchase in Peszéradacs 

 C1: Reconstruction of viper habitat in Hanság 

 C2: Grassland reconstruction in Peszéradacs 

 C3: Reintroduction of vipers 

 C4: Creation of  Viper Exhibition Centre in Peszér 

 C5: Creation of  Viper Exhibition in Budapest Zoo 

 C6: Creation of  Viper Exhibition in Schönbrunn Zoo 

 C7: Management of suitable sites in Fertő 

 D1: Website 

 D2: PR in Kiskunság 

 D3: PR in Budapest and Hungary 

 D4: PR in Vienna and Austria 

 D5: Film creation 

 D6: Kick-off Workshop 

 D7: Final workshop 

 D8: PR in Fertő region 

 E1: Overall project operation 

 E2: Monitoring of habitat reconstruction in 
Hanság 

 E3: Monitoring of Peszéradacs 

 E4: Monitoring of reintroduction 

 E5: International networking 

 E6: Training volunteers 

 E7: Independent financial audit 

 E8: After-LIFE plan 
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Best of Best Award - 2009 
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Jelentés-készítés 

 Van-e jó időpont jelentési határidőre? 

• Nyaralással, ünnepekkel, terepszezonnal ne ütközzön… 

 Korábbi projekt tapasztalata alapján határidőt év vége helyett év-
közbenre raktuk. 

 Néhány partner hónapnyi késéseket okozott – nem büntettek 

• Inception Report  –     2009.08.31. 

• Progress Report  –      2010.08.31. 

• Mid-Term Report  –     2011.07.31. 

• 2nd Progress Report –  2012..07.31. 

• 3rd Progress Report –   2013.08.30. 

• Final Report      –        2014.05.18. 
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Problémák 

 Projekt 2 autóját lopták el 

• Casco feletti Vételár biztosítás segített! 

 Földvásárlás – árak emelkedése és eladási szándék 
csökkenése 

• Akciók közötti költségvetési átcsoportosítás 

 Erdő-gyep konverzió Hanságban – külső források 

• Művelési ág váltási díj nem elszámolható 
LIFE-ban 

 Élőhelykezelés Ausztriában 

• Magángazdák –motiváció hiánya 
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„Cash-flow” és jelentések 
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EUR/HUF árfolyam 
Év első munkanapjának ECB középárfolyama 
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Végső költségvetés 

Költségkategória 
Tervezett 

költségek (€) 
Felmerült 

költségek (€) 

Tervezett 
költségvetés 
százalékában 

1. Személyi 892 954 704 279 78,87% 

2. Utazás 142 030 146 115 102,88% 

3. Alvállalkozói díjak 327 350 236 652 72,29% 

4. Tárgyi eszközök 385 896 371 063 96,16% 

5. Földvásárlás, -bérlés 150 504 135 574 90,08% 

6. Fogyasztási cikkek 192 885 207 503 107,58% 

7. Egyéb költségek 31 204 57 875 185,48% 

8. Rezsi 138 062 120 644 87,38% 

ÖSSZESEN 2 260 885 1 979 709 87,56% 
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Projekt számszerű eredményei 

 Tervezett költségvetésen belül sikerült maradni! 

 Mérföldkövek és projekt-produktumok teljesítése! 

 Hogy lehet a természetvédelmi eredményeket 
számszerűsíteni? 

 A projekt mérőszámainak „forintosítása”. 

 Végső „eredmény” - „megtérült a befektetett pénz” 
kommunikálása 
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2004 óta több, mint 2.100 vipera született! 

Stillborn

Died before May

Alive next May
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Államfői segítség 

 Első 2 viperát Sólyom László engedte el 

• komoly média-érdeklődés 
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Milestones & deliverables 

 Kezelési ajánlások a Hanságban végzett élőhelyrekonstrukcióhoz. 

 Rákosi vipera Kibocsátási Protokoll. 

 GIS-adatbázis. 

 Állandó interaktív kiállítás és élőállat bemutató a Fővárosi Állatkertben. 

 Élőállat bemutató a bécsi Schönbrunn Zoo-ban. 

 30 információs tábla. 

 Háromnyelvű (magyar, angol, német) honlap Facebook-profillal, YouTube 
csatornával és Képgalériával. 

 1 500 példány a “Boróka” sorozat “Turjánvidék” kötetéből. 

 1 000 projekt poszter. 

 10 000 db fajt bemutató brossúra. 

 További 3 000 db az újabb kiadású brossúrából. 

 150 000 db magyar nyelvű szórólap (40 000 db gyerekeknek) 

 További 40.000 db angol és 40.000 db német szórólap. 

 Két széria, 8 roll-up-ból álló vándorkiállítás. 
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 Márkázott termékek: 1 000 póló, 2 000 
vászontáska, 500 sapka, 1 500 bögre, 5 
000 toll, 1.100 hűtőmágnes és 4 000 
kitűző. 

 25 perces dokumentumfilm ‘Kígyók 
arisztokratája’ címmel – 300 DVD. 

 25 perces dokumentumfilm ‘Kígyó a 
kézben’ címmel – 300 DVD. 

 52 perces természetfilm ‘Vipera-LIFE – egy 
kígyó élete’ címmel – 200 DVD. 

 TV (4 program) és videó-letöltő program 
(14 film) kínálat: 214 perc. 

 Interaktív CD-ROM: 200 db. 

 Felfrissített interaktív DVD: még 200 db. 

 Rendszeres sajtóközlemények: 420 projekt 
ihlette online elérhető cikk, 77 nyomtatott 
cikk, 17 rádió-interjú és 9 alkalommal TV.-
ben is szerepeltünk. 

 5 000 db magyar és 500-500 német és 
angol nyelvű Publikus Zárójelentés.  

Milestones & deliverables (folytatás) 
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Hogyan mérjük a hatásunkat? 

 Franciákkal közös kutatásból jött az ötlet  - BALLOUARD AT 

AL. (2013): Schoolchildren and One of the Most Unpopular Animals: Are They Ready to 
Protect Snakes? Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & 
Animals, Volume 26, Number 1, March 2013, pp. 93-109(17) 

 Kérdőíves felmérés: 

• Magyarországon és Ausztriában 

• Iskolások és felnőttek körében 

 Analízis: 4 diploma-dolgozat (FIWI) 

 Fő következtetések: 

• Átlag támogatja vagy semleges a viperákkal. 

• Visszautasítók általában sose találkoztak kígyóval. 

• Magyarok informáltabbak, mint az osztrákok 
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Hogyan számszerűsítsük a 
természetvédelmi eredményeket? 

Mérőszámok költségesítése. 

 2 100 rákosi vipera összértéke: 6.8 M EUR 

 Kiskunságban 39 ha-on állítottunk helyre gyepeket és további 61 ha-t 
sikerült megvásárolni. Összköltség 100 000 EUR feletti, de ha a 
területeken található élőlények elméleti természetvédelmi értékét is 
belelszámoljuk, akkor akár 10-szeres is lehet az érték. 

Hanságban 19 ha lett megvéve gyeprekonstrukció céljára és 
eltávolítottuk a tájidegen fajokat 400 hektáron. 

Önkéntes munka – több mint 200 önkéntes segített – munkaórák vagy 
elméleti munkabérük kiszámolható. 

Média statisztikák 

 Látogató statisztikák 
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Observer media 

 Összesen 528 megjelenés, 36 M embert elérve 

 Ezen megjelenések hirdetési értékei ≈ 1 M EUR 
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Látogató statisztikák 

 Rákosivipera-védelmi Központ – 4 000 látogató 

 Előadások, vándorkiállítás – 35 000 látogató 

 Honlap és közösségi oldalak – 326 000 megtekintés 

 Fővárosi Állatkert – tematikus napok: 1 M látogató évente – 2.5 M látta 
a kiállítást 

 Schönbrunn Zoo – természetvédelmi napok: 6 M látta a kiállítást 
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Rákosi Vipera Napja 
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Záró gondolatok 

 Kivitelezhető projekt előfeltételei 

 Jó általános ismeretek a témáról, amiket tudni kell lefordítani 
természetvédelmi akciókra 

 Realista pénzügyi terv, puffer az inflációra, áremelkedésre  

 Partnerek számát érdemes minimálisra korlátozni. 

 Működő partnerség 

 Kezdéskor ki kell alakítani a szabályokat – pénzügyi motiváció 
működik a legjobban! 

 Találj legalább egy „őszinte” kapcsolatot partnerenként! 

 Partnerek belső működését meg kell ismerni! 

 Partnerségi szabályok fontosak, de nem az a cél – Légy türelmes! 

 Projektvezető felelőssége a megszorult akciók előremozdítása. 

 Eredmények értékelése 

 Jó, kvantitatív indikátorok jelentősége. 

 ‘Befektetés megtérülése’ megközelítés a kifelé történő 
kommunikációban 
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Köszönetnyilvánítás: 

 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegőrzési 
Szakállamtitkárság, EU LIFE Nature Alap, Kiskunság Nemzeti 
Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, HM 
Táborfalvi Lőkisérleti és Lővizsgáló Állomás, GuardianGlass Rt., 
Jászkun Természetvédelmi Egyesület, Szent-István Egyetem 
Tájökológiai Tanszék Természetvédelmi Klubja 

Balyi Balázs 
Baracsy Ákos 
Brankovits Dávid 
Czére Zsolt 
Dankovics Róbert 
Földi Angéla 
Gál János 
Harmos Krisztián 
Herbót Erzsébet 
Major Ágnes 
Máté András 
Mizsei Edvárd 
Molnár Viktor 
Molnár Zoltán 
Mózes Katalin 
Németh Miklós 
Pálinkás Csaba 
Péchy Tamás 
Rodics Katalin 
Sipos Katalin 
Sipos Tibor 
Somlai Tibor 
Sós Endre 
Szövényi Gergely 
Tóth Csilla 
Tóth Tamás 
Tuschek Mária 
Üveges Bálint 
Vajda Zoltán 
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Köszönöm 

a figyelmet! 


